



PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.



ΚΩΔΙΚΟΣ: ED23A01



ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ώρες



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 28/06/2023



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

- Διευθυντές Έργου
- Συντονιστές/Υπεύθυνοι Έργου
- Μέλη της ομάδας διαχείρισης έργου (Team Managers, Project Board members, Project support, Project Assurance, Change Authority)



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

-



ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνικά



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ:

Διδακτικό υλικό στην Ελληνική Γλώσσα



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

- Διάλεξη με διαφάνειες
- Συζήτηση
- Ασκήσεις
- Προβολή ταινίας
- Παραδείγματα
- Επίδειξη
- Εργαστήρια



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εκτελούν τα βασικά βήματα διαχείρισης ενός οποιουδήποτε έργου, ανεξαρτήτως διάρκειας ή πολυπλοκότητας αυτού
- Εκτελούν έργα ως μέλη της ομάδας διοίκησης έργων με βάση το ρόλο που αναλαμβάνουν στην ομάδα έργου
- Παράγουν τα κατάλληλα έγγραφα διαχείρισης

Contact us

 **77 77 72 52**

Delivering training since 1996

Fax: +22466635, email: enquiries@editc.com
Visit our web site at www.editc.eu



PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.

έργου με βάση τη μεθοδολογία PRINCE2
(Communication approach, Risk approach,
Quality approach and Configuration Manage-
ment approach)

- Παράγουν και ενημερώνουν τα κατάλληλα αρχεία διαχείρισης έργου με βάση τη μεθοδολογία PRINCE2 (Risk, Quality and Issue Register κλπ)
- Εφαρμόζουν την αρχή του tailoring (προσαρμογή) της μεθοδολογίας PRINCE2 ανάλογα με την πολυπλοκότητα, σημαντικότητα του και πιθανά ρίσκα που ελλοχεύουν και

Contact us

 **77 77 72 52**

Delivering training since 1996

Fax: +22466635, email: enquiries@editc.com
Visit our web site at www.editc.eu



PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.

 **ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: WEBINAR**

 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:**

WEDNESDAY, 28/06/2023, 08.15-16.00

SATURDAY, 01/07/2023, 08.15-16.00

THURSDAY, 06/07/2023, 08.15-16.00

SATURDAY, 08/07/2023, 08.15-16.00

WEDNESDAY, 12/07/2023, 08.15-16.00

 **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:**

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις και πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση εκπαίδευσης με καθοδήγηση στην τάξη, προσφέρονται δωρεάν καφές, σνακ και μεσημεριανό γεύμα (μόνο για ολοήμερα μαθήματα).

Κόστος συμμετοχής

- Συνολικό Κόστος: €950
- Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €595
- Καθαρό Κόστος: €355

Για άνεργους Και Φοιτητές

- Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Contact us

 **77 77 72 52**

Delivering training since 1996

Fax: +22466635, email: enquiries@editc.com
Visit our web site at www.editc.eu

PRINCE2 FOUNDATION

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: **Introduction**

- The structure of PRINCE2 3
- What PRINCE2 does not provide
- What makes a project a 'PRINCE2 project'?

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: **Project management with PRINCE2**

- What is a project?
- What is project management?
- What is it we wish to control?
- What does a project manager do?
- Projects in context
- Applying PRINCE2

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: **Principles**

- Continued business justification
- Learn from experience
- Defined roles and responsibilities
- Manage by stages
- Manage by exception
- Focus on products
- Tailor to suit the project

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: **Tailoring and adopting PRINCE2 29**

- Tailoring PRINCE2
- Adopting PRINCE2
- Tailoring PRINCE2 to suit different projects
- Adopting PRINCE2 in an organizational environment

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: **Introduction to PRINCE2 themes**

- What are the themes?
- Tailoring the themes

- Format of the theme chapters

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: **Business Case**

- The business case theme
- PRINCE2's requirements for the business case
- Guidance for effective business case management
- Techniques: investment appraisal

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: **Organization**

- The organization theme 58
- PRINCE2's requirements for organization
- Guidance for effective project organization

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: **Quality**

- The quality theme
- PRINCE2's requirements for quality
- Guidance for effective quality management
- Technique: recommended quality review technique

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: **Plans**

- The plans theme
- PRINCE2's requirements for the plans theme
- Guidance for effective planning
- Techniques: prioritization, estimation and scheduling

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: **Risk**

- The risk theme

Contact us

 77 77 72 52

Delivering training since 1996

Fax: +22466635, email: enquiries@editc.com
Visit our web site at www.editc.eu

PRINCE2 FOUNDATION

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- PRINCE2's requirements for risk management
- Guidance for effective risk management
- Technique: recommended risk management procedure

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Change

- The change theme
- PRINCE2's approach to change
- Guidance for effective change control
- Technique: recommended issue and change control procedure

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Progress

- The progress theme
- PRINCE2's requirements for managing progress
- Guidance for effective progress management
- Techniques: progress evaluation and peer review

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Introduction to processes

- The PRINCE2 journey
- The PRINCE2 process model
- Structure of the process chapters
- Tailoring the processes

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Starting up a Project

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Directing a Project

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Initiating a Project

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Controlling a Stage

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Managing Product Delivery

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Managing a Stage Boundary

- Purpose

Contact us

 **77 77 72 52**

Delivering training since 1996

Fax: +22466635, email: enquiries@editc.com
Visit our web site at www.editc.eu

PRINCE2 FOUNDATION

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 20: Closing a Project

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

ΕΝΟΤΗΤΑ 21: Considerations for organizational adoption

Tailoring PRINCE2 for an organization
Embedding PRINCE2 in the organization

